



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

04.04.2023 № 113

Об утверждении плана-графика мероприятий  
по введению федеральных основных  
общеобразовательных программ

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» от 16 ноября 2022 г., № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» от 16 ноября 2022 г., № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» от 23 ноября 2022 г., планом-графиком мероприятий Минпросвещения России по введению ФООП, примерным планом-графиком мероприятий введения ФООП субъекта Российской Федерации и методическими рекомендациями по введению федеральных основных общеобразовательных программ и в целях подготовки к введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ с 1 сентября 2023 года

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать план и обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно-методические, кадровые и информационные условия введения ФООП.
3. Определить муниципальным координатором, ответственным за организационно-методическое и информационное сопровождение введения ФООП, муниципальное казённое учреждение «МКУ ИМЦ Соль-Илецкого городского округа» (Хамко А.П.).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  
Управления образования администрации  
Соль-Илецкого городского округа

Е.К.Никитина

Приложение  
к приказу Управления образования  
Соль-Илецкого городского округа  
от 04.04.2023 № 113

**План-график  
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных  
программ в ОО Соль-Илецкого городского округа**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые мероприятия
<b><i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i></b>				
1.	Актуализация деятельности специалистов и методистов Управления образования (далее – УО) и общеобразовательных организаций (далее-ОО), курирующих введение ФООП в муниципалитете	март 2023 года	Хамко А.П., директор МКУ ИМЦ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Проведение серии совещаний с руководителями и заместителями руководителей по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	март-август 2023 года	Хамко А.П., директор МКУ ИМЦ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение совещаний с педагогическими работниками ОО по вопросам введения ФООП	март-май 2023 года	Руководители ОО	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
4.	Актуализация функций муниципального координатора по вопросам введения ФООП (синхронизация деятельности)	март 2023 года	Управление образование, руководители ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора с координаторами в ОО
5.	Проведение самодиагностики готовности УО и ОО к введению ФООП	март-апрель 2023 года	Управление образование, руководители ОО	Проведена оценка готовности УО и ОО к введению ФООП, выявлены дефициты
6.	Организация участия педагогического сообщества Соль-Илецкого городского округа в совещаниях всех уровней по актуальным вопросам введения ФООП в разных форматах	по отдельному графику в течение года	Управление образование, руководители ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
7.	Организация работы муниципальной/школьной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 года	Управление образование, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП на

				муниципальном и школьном уровнях
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
8.	Формирование муниципального и школьных планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 года	Хамко А.П., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном и школьном уровнях
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 года	Руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<b>III. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
10.	Активизация методических объединений учителей-предметников Соль-Илецкого городского округа	март-декабрь 2023 года	Хамко А.П., директор МКУ ИМЦ, руководители методических объединений городского округа	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
11.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май-июнь 2023 года	Хамко А.П., директор МКУ ИМЦ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП во всех ОО
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 года	Руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
13.	Организация обучения специалистов УО и методистов МКУ «ИМЦ Соль-Илецкого городского округа»	апрель-май 2023 года	Хамко А.П., директор МКУ ИМЦ	Синхронизированы процессы обучения методистов, педагогических и управленческих команд
14.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО	апрель-май 2023 года	Руководители ОО	муниципалитета
15.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 года	Руководители ОО	
<b>V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП</b>				
16.	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению ФООП	апрель 2023 года	Управление образование	Составлен список ОО с низким уровнем готовности к введению ФООП
17.	Проведение индивидуальных	апрель-май	Управление	Обеспечен

	собеседований по готовности ОО к введению ФООП	2023 года	образование	промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
18.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП		Управление образование	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП
<b>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
19.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО муниципалитета	ежемесячно, 2023 год	МКУ ИМЦ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП